

**CRONOGRAMA
ELECCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 2017**

| Nº | ACTIVIDADES | UNIDAD EJECUTORA | LAPSOS | BASE LEGAL | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|----------|---|------------------------|----------------|--------------------------|----------|--------|-------------------|------------|
| 1 | CONVOCATORIA | CNE | 1 DÍA | Art. 42 LOPRE | 7 | | | |
| 2 | PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL TERRITORIAL DEFINITIVO EN EL PORTAL OFICIAL DEL CNE | ONRE | 1 DÍA | Art. 43 LOPRE | 7 | | | |
| 3 | CONSIGNACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD ANTE LA OFICINA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA O LAS OFICINAS REGIONALES ELECTORALES RESPECTIVAS Y APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES | CNE | 3 DÍAS | Art. 49 Y 50 LOPRE | 6 8 | | | |
| 4 | CARGA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS CANDIDATURAS (FIRMAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS) | ONRE | 4 DÍAS | Art. 40 LOPRE | 6 9 | | | |
| 5 | PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES TERRITORIALES- SECTORIALES | JNE/ONPP/ONPOES | 5 DÍAS | Art. 43 LOPRE | 6 10 | | | |
| 6 | ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL NO CODIFICADO | JNE/ONPP/ONPOES | 8 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | 6 13 | | | |
| 7 | TALLER FINANCIERO | ONFAFI | 12 DÍAS | Art.66.3,4 Y 69.3 LOPE | 6 17 | | | |
| 8 | APERTURA Y ENTREGA DE LIBROS CONTABLES | ONFAFI | 17 DÍAS | Art.66.3,4 Y 69.3 LOPE | 6 22 | | | |
| 9 | FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES ELECTORALES | JNE/ONPP/ONPOES | 59 DÍAS | Art. 51 LOPE Y 93 LOPRE | 6 | | 3 | |
| 10 | GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL SECTORIAL | DGTI | 6 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | 7 12 | | | |
| 11 | ADMISIÓN O RECHAZO DE POSTULACIONES TERRITORIALES- SECTORIALES | JNE/ONPP/ONPOES | 5 DÍAS | Art. 68 LOPRE | 11 15 | | | |
| 12 | PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL SECTORIAL | ONRE | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | 13 | | | |
| 13 | PRE Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL | ONOPE | 29 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | 15 | 13 | | |
| 14 | PRUEBA DE INGENIERÍA | DGA | 1 DÍA | Art. 33.42 LOPE | 16 | | | |
| 15 | INTERPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS EN CONTRA POSTULACIONES TERRITORIALES- SECTORIALES | JNE/ONPP/ONPOES | 5 DÍAS | Art. 51 LOPE Y 93 LOPRE | 16 20 | | | |
| 16 | PUBLICACIÓN AVISO DE PRENSA SOBRE EL CONTROL DEL FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL | ONFAFI | 1 DÍA | Art. 51 LOPE Y 93 LOPRE | 18 | | | |
| 17 | JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO | DGTI | 18 DÍAS | Art. 33.42 LOPE | | 1 18 | | |
| 18 | AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE LA MÁQUINA DE VOTACIÓN | DGTI | 1 DÍA | Art.156 Y 160 LOPRE | | 3 | | |
| 19 | AUDITORÍA DE CUADERNO DE VOTACIÓN | DGTI | 2 DÍAS | Art.156 Y 160 LOPRE | | 3 4 | | |
| 20 | AUDITORÍA DE DATOS DE ELECTORES | DGA | 5 DÍAS | Art.156 Y 160 LOPRE | | 3 7 | | |
| 21 | FERIA ELECTORAL | CNE/COPAFI/ONPP | 17 DÍAS | Art.33.22 Y 43.6 LOPE | | 6 22 | | |
| 22 | CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES (FASE III) | JNE/ONPP/ONPOES | 22 DÍAS | Art. 51 LOPE Y 112 LOPRE | | 6 27 | | |
| 23 | CAMPAÑA ELECTORAL | CNE | 11 DÍAS | Art.71 LOPE | | 9 27 | 12:00 A.M. | |
| 24 | AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINA DE VOTACIÓN | DGTI/DGLP | 8 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | 18 25 | | |
| 25 | DESPLIEGUE LINEAL DE MÁQUINA DE VOTACIÓN | DGLP | 7 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | 19 25 | | |
| 26 | AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN | DGTI | 1 DÍA | Art.156 Y 160 LOPRE | | 21 | | |
| 27 | DESPLIEGUE RADIAL DE LA MÁQUINA DE VOTACIÓN | DGLP | 2 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | 26 27 | | |
| 28 | INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES DEL EVENTO | CNE | 1 DÍA | Art. 108 LOPRE | | | 28 | |
| 29 | AUDITORÍA TELECOMUNICACIONES | DGTI | 2 DÍAS | Art.156 Y 160 LOPRE | | 29 Y 1 | | |
| 30 | EVENTO | CNE | 1 DÍA | Art. 118 LOPRE | | | 30 | |
| 31 | RENDICIÓN DE CUENTAS | ONFAFI | 60 DÍAS | Art.66.3,4 Y 69.3 LOPE | | 31 | | 28 |
| 32 | AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES | ONFAFI | ABIERTO | Art.66.3,4 Y 69.3 LOPE | | | | 28 ABIERTO |

ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONVOCATORIA

| | | | | |
|--|-----------------|--------|--------------------|---------------------|
| GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL TERRITORIAL | DGTI | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | 26-05 AL 01-06 |
| PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRENSA CONVOCANDO A LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES | CNE | 1 DÍA | Art. 49 Y 50 LOPRE | 31-05-2017 |
| AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES SUBALTERNOS | CNE | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | 31-05-2017 |
| NOTIFICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS ELECTORALES | JNE/ONPP/ONPOES | 7 DÍAS | Art. 99 LOPRE | 30-05 AL 05-06-2017 |
| PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE DENOMINACIÓN Y SIGLAS | CNE | 2 DÍAS | Art. 49 Y 50 LOPRE | 31-05 AL 01-06-2017 |
| PRE POSTULACIÓN TERRITORIAL - SECTORIAL | ONRE | 2 DÍAS | Art. 43 LOPRE | 31-05 AL 01-06-2017 |
| PUBLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES CONSTITUIDOS EN LA PÁGINA WEB DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y EN LAS OFICINAS REGIONALES ELECTORALES | CNE | 1 DÍA | Art. 49 Y 50 LOPRE | 01-06-2017 |
| RECOLECCIÓN DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES TERRITORIAL | ONRE | 9 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | 01-06 AL 09-06-2017 |
| RECOLECCIÓN DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES SECTORIALES | ONRE | 9 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | 01-06 AL 09-06-2017 |
| CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y OPERADORES (FASE I Y II) | JNE/ONPP/ONPOES | 4 DÍAS | Art.112 LOPRE | 02-06 AL 05-06-2017 |
| PUBLICACIÓN DE PLANILLAS PARA LA RECOLECCIÓN DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES TERRITORIALES Y SECTORIALES (FIRMAS) | ONRE | 1 DÍA | Art. 40 LOPRE | 06-06-2017 |
| RECEPCIÓN DE LOS REGISTROS SECTORIALES | ONRE | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | 06-06-2017 |